

## Zapisnik sa 5. sastanka Regionalnog partnerstva Šibensko-kninske županije

### Vrijeme održavanja:

16. prosinac, 2004.; 10:00 – 12:30 sati

### Mjesto održavanja:

Kabinet Centra za poduzetništvo Šibensko-kninske županije

### Sudionici:

Lista sudionika u prilogu

### Predloženi dnevni red:

1. Uvodna riječ koordinatora.
2. Usvajanje zapisnika četvrtog sastanka Regionalnog partnerstva održanog 8. rujna, 2004. godine.
3. Izvješće o napretku projekata iz prvog tendera (Sustav pročišćavanja otpadnih voda Grada Skradina, Vodovodna mreža naselja Piramatovci, općina Skradin i Izgradnja cjevovoda za vodoopskrbu naselja Marasovine, Matasi i Zelići, Općina Promina).
4. Predstavka infrastrukturnih projekata – prijedlozi nominacija za drugi tender:
  - cjevovod Macure - Kistanje
  - poslovni inkubator Kosa - Mandalina
  - poslovna zona Podi
  - glavni odvodni kanal Marići – KninIzlaganje o stanju gotovosti projekata spremnih za provedbu i diskusija o mogućim zamjenskim projektima.
5. Informiranje o zaključenom natječaju Programa dodjele bespovratnih sredstava (Grant Scheme).
6. Usvajanje preporuke o službenom kandidiranju projekata za financiranje od ECD.
7. Razno

Koordinator Regionalnog partnerstva, g. Drago Matić je pozdravio sve prisutne i izrazio zabrinutost zbog nedovoljnog broja prisutnih članova partnerstva. Stavio je u znak pitanja održavanje sastanka, jer se potrebne odluke zbog nedostatka kvoruma neće moći donijeti. U dogovoru s g. Georisom odlučeno je da se sastanak ipak održi po predloženom dnevnom redu, uz promjenu redosljeda točaka 4. i 5., te da se donesu potrebni zaključci koji neće imati izvršnu snagu, ali će uvelike olakšati idući sastanak partnerstva.

U skladu s tim nije se moglo prijeći na 2. točku dnevnog reda, na usvajanje zapisnika s 4. sastanka, ali je g. Matić pozvao sve prisutne da se u slučaju primjedbi i sugestija izjasne kako bi se one evidentirale.

Nakon što nije bilo primjedbi na zapisnik G. Matić je pozvao je g. Georisa da upozna sve članove s realizacijom projekata iz prvog natječaja za radove koji su izglasani na prethodnom sastanku partnerstva.

G. Georis je izvijestio kako je sva prikupljena tehnička dokumentacija za projekte prevedena na Engleski jezik, zatim je uz pomoć inženjera kompletiran tender dosje (natječajna dokumentacija sukladno pravilniku EU), koji je predan Delegaciji 01. listopada. 2004. Delegacija je projekte odobrila i oni jesu kandidati za financiranje, ali još uvijek pregledava da li su s tehničke strane u skladu s pravilnicima. Problem je u tome što su projekti predani krajem godine kad je Delegacija zatrpala

projektima, a informacija koja je dobivena je da ovi projekti nisu prioriteti jer se najprije trebaju rješavati gorući projekti. Objavljivanje natječaja se očekuje 17. siječnja 2005. Uz ova tri projekta iz Šibensko-kninske županije, predana su i dva projekta iz Zadarske županije i čine zajedno jedan tender dosje.

Što se tiče nominacija za drugi natječaj, priprema se dokumentacija za četiri projekta s područja Šibensko-kninske županije.

Prvi projekt je Poslovna zona Podi s kojim je Partnerstvo već upoznato i koje je odobrilo za financiranje. Kompletna projektna dokumentacija je prevedena na Engleski jezik, očekuje se završetak investicijske studije, a na osnovu toga Ured Louis Bergera će pripremiti kompletnu dokumentaciju za natječaj.

Drugi projekt s kojim Partnerstvo nije upoznato je Poslovni inkubator Kosa, na Mandalini za koji je pripremljena potrebna projektna dokumentacija, a sam projekt se uklapa u 2. prioritet- Promocija poduzetništva i socio-ekonomsko uključivanje.

Treći je projekt odvodnje, Glavni odvodni kanal Marići – Knin koji je samo jedan dio prethodno predloženog projekta regulacije toka rijeke Butižnice i to onaj gorući dio, koji ima utjecaj na odvodnju u urbanom području grada.

Četvrti projekt - cjevovod Macure - Kistanje je relativno kasno identificiran. Projektna dokumentacija je prikupljena i uklapa se u 1. prioritet - Revitalizacija sliva rijeke Krke, ali ga uz dva prethodna projekta mora poduprijeti Partnerstvo.

S ovim projektima i projektima financiranim putem natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava zatvorilo bi se financiranje projekata iz osiguranih sredstava CARDS programa 2002.

Rezultati natječaja za bespovratna sredstva nisu još poznati tako da se u ovom trenutku ne zna da li će se iskoristiti sva sredstva u iznosu od 2 mil.€ .

G. Georis je upozorio da će Delegacija biti oprezna u odabiru projekata za financiranje. Svjestan je važnosti, a ujedno i kompleksnosti projekta Poslovna zona Podi. Dugo i pažljivo se pripremala dokumentacija s Gradom Šibenikom, Županijom Šibensko-kninskom županijom i s tvrtkom «Podi-Ražine» d.o.o.

Neophodne su čvrste odluke o sufinanciranju projekta od strane Grada, Županije i Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva i dosta toga treba posložiti kako bi se Delegacija uvjerila u važnost projekta. Do sredina siječnja bi se Delegaciji dostavile na razmatranje Skice ova četiri projekta, ako im Partnerstvo izglasa potporu. Izrazio je nadu da će sve ići kako treba i da će se potrošiti sva sredstva predviđena za oba natječaja i za darovnice.

U okvir natječaja za dodjelu bespovratnih sredstva, trenutno je u tijeku evaluacija zaprimljenih projekata. Obje županije su pokazale veliki interes. Pristiglo je 70 projektnih prijedloga što znači i da je mnogo organizacija i institucija uložilo truda, a ujedno i da će biti velika konkurencija. 26 projektnih prijedloga je odmah eliminirano zbog nepotpune priložene dokumentacije i zbog neispunjavanja osnovnih administrativnih uvjeta natječaja. Preostala 44 projektna prijedloga se ocjenjuju od strane Delegacije EK, a svoje odluke će iznijeti 10. siječnja 2005.

G. Georis se nada da će do tog datuma Evaluacijska komisija stići sve pregledati te da se datum neće mijenjati, i tada će se znati hoće li i koliko sredstava od 2 mil.€ stvarno biti dodijeljeno projektima.

Nakon izlaganja g. Georisa, g. Matić je pozvao prisutne članove da se razmotre četiri predložena projekta za drugi natječaj budući da se odluke zbog nedostatka kvoruma ne mogu donositi. Razlozi kao što su nepripremljenost projekta ili neuklopljenost u prioritete su jedino valjani da se ovi projekti ne kandidiraju i g. Matić predlaže da na slijedećem sastanku iza blagdana u siječnju donesu pozitivne odluke za ova četiri projekta.

Gđu. Merša, Poduzetnički centar grada Knina interesira da li je predložena lista projekata za drugi natječaj zaključena ili postoji mogućnost za kandidiranje novih projekata.

G. Matić je ukazao na nužnost i rezervne varijante, odnosno formiranja liste projekata koji bi se nominirali u slučaju da se ne potroše sva sredstva iz natječaja, tako da su novi projekti dobrodošli. Napomenuo je i da s CARDS-om ne počinje i ne završava razvoj Županije i da se ne smije stati s pripremanjem novih projekata. Očekuju se sredstva Svjetske banke, Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka, itd. i treba biti spreman za nadolazeće natječaje, a sada nema razloga za ova 4 projekta koja su predložena, odnosno spremna, da se ne kandidiraju.

G. Matić poziva dogradonačelnika Grada Šibenika g. Pauka da izvjesti da li za projekt Poslovna zona Podi postoje poteškoće zbog kojih se ne bi mogao realizirati.

G. Pauk je dao kronološki prikaz nastanka projekta Podi, od izrade Prostornog plana Šibensko-kninske županije u kojem je predviđena izrada Urbanističkog plana zone, Odluke Vlade temeljem koje je Grad Šibenik dobio u vlasništvo 140 ha zemljišta od Hrvatskih šuma, zatim izrade idejnog i glavnog projekta Zone i ishodovanja lokacijske dozvole i na kraju izrade investicijske studije. Svi ovi dokumenti su prevedeni na Engleski jezik, a izrađena je i projektna dokumentacija za trafostanicu za opskrbu Zone električnom energijom. Dobivene su i izjave o odlukama o sufinanciranju: Šibensko-kninska županija uz Županijsku upravu za ceste će financirati izradu pristupne ceste u vrijednosti od 2 mil. kuna, Grad Šibenik je predvidio 2,5 mil.kuna za infrastrukturno uređenje Zone, a Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva se dopisom koji je pristigao početkom prosinca obvezalo u suradnji s HEP-om riješiti financiranje dalekovoda i trafostanice za Zonu. Značajna sredstva koja se očekuju od EK u iznosu od 1,22 mil. € bi se utrošila u infrastrukturno uređenje Zone.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva je donijelo pravilnik o izvlaštenju zemljišta od 1 kune po hektaru, po objavi Odluke u N.N. Grad će uplatiti 140,00 kn i uknjižiti se kao vlasnik predmetnih čestica. Grad Šibenik će zatim objaviti natječaj za dodjelu parcela u Zoni (do sada 10-ak unaprijed zainteresiranih tvrtki), a Gradsko poglavarstvo će odrediti cijenu atraktivnu poduzetnicima, a dovoljnu za reinvestiranje u Zonu.

G. Pauk je naglasio da bi uistinu bila velika tregedija da se ovaj projekt ne realizira uz dosadašnji uloženi trud, te zamolio da se prenese nadležnima u Delegaciji da su očekivanja velika jer za to ima i razloga s obzirom na sve učinjeno.

G. Georis je obećao da će s Uredom tehničke pomoći na čijem je čelu dati sve od sebe da se projekt realizira. Upozorio je da treba biti oprezan jer zna kako Europska komisija gleda na projekte u koje ulaže svoj novac i da će postaviti mnogo upita. Svjestan je da je mnogo učinjeno, a u planu da je da se dokumentacija dostavi EK do kraja siječnja 2005. uz prethodnu pozitivnu odluku Partnerstva. Ono što je vrlo važno je odluka Vlade – Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva o sufinanciranju koja je konačno i dobivena i sad treba ići s onim što je pripremljeno i nadati se pozitivnom odgovoru.

G. Matić se interesirao postoji li mogućnost o pismenom očitovanju članova (koji zbog spriječenosti nisu mogli prisustvovati ovom sastanku) o projektima s kojim su već upoznati i za koje nije upitno da podržavaju.

G. Georis je pojasnio kako na žalost tako nešto nije predviđeno u pravilniku Partnerstva. Za projekt Poslovne zone Podi očito je da odluka nije sporna, jer se o njemu raspravljalo na prethodnim sastancima, ali su problem ostala tri projekta s kojim Partnerstvo nije upoznato. Potrebno je pripremiti zapisnik s ovog sastanka kako bi se članovi koji nisu prisutni upoznali s svim projektima i na temelju toga na slijedećem sastanku, koji se planira polovicom Siječnja, da donesu pozitivnu odluku.

Nastavljeno je daljnje prezentiranje projekata za drugi natječaj. Kako nije bilo prisutnog predstavnika Općine Kistanje g. Lučić iz Ureda tehničke potpore je upoznao Partnerstvo s projektom rekonstrukcije magistralnog vodovoda Macure-Kistanje. Radi se o zamjeni 5.200 m\* magistralnog voda jer je postojeći oštećen pa stanovnici okolnih sela općine Kistanje imaju lošu opskrbu pitkom vodom uz velike gubitke u sustavu. Za projekt je pripremljena sva dokumentacija i važan je po pitanju osiguranja pitke vode za 2080 stanovnika, a i boljih sanitarno-higijenskih uvjeta za to područje. Općina Kistanje će sufinancirati projekt sa 100.000€ kroz radove na sanaciji sekundarne mreže u naseljima, a od ECD se traži 460.000 € .

Kratka se diskusija razvila kad je G. Duvančić, predstavnik općina s Drniškog područja, imao primjedbu na preveliku cijenu projekta (Procjena se bazira na 5.200m cjevovoda a ne na cca 3000m koliko je sponmenuto u izlaganju). G. Šimić, ekspert pri uredu Luis Berger je objasnio da su to cijene koje je dao projektant i tako je za sve projekte... a to je ujedno i sigurnost da se projekt neće podcijeniti što bi bilo opasno za realizaciju projekta. G. Matić se složio da je bitno da se projekt realno procijeni.

G. Lučić je nastavio s prezentacijom projekta Glavnog odvodnog kanala Marići-Knin koji je samo jedan segment većeg projekta regulacije rijeke Butižnice. S predstavnicima Hrvatskih voda g. Drago Fabio i g. Rimac, pročelnik u Gradu Kninu su obišli teren i došlo se do zaključa da je 90% problema u regulaciji rijeke Butižnice posljedica zapuštenosti i neodržavanja. Nakon diskusije došlo se do zaključa da takav vid radova ne bi bio prihvatljiv za financiranje od Europske komisije, pa je izdvojen samo projekt rekonstrukcije odvodnog kanala Marići, Knin. Projektom bi se riješila drenaža močvarnog područja veličine 7 ha koje je u samom centru grada Knina smještenog između škole, bolnice i stambenih objekata. Realizacijom projekta taj prostor bi bio pogodan za korištenje sukladno prostorno-planskim dokumentima. Od EK su tražena sredstva u iznosu od 101.000 Eura

G. Terzanović, direktor tvrtke «PODI-RAŽINE» d.o.o. je prezentirao projekt Poslovni inkubator Kosa-Mandalina koji je u skladu s mjerom ROP-a – prenamjena prostora bivših vojarni - te drugim prioritetom partnerstva. Po dodjeli objekata od strane Ministarstva obrane Poglavarstvo grada Šibenika je donijelo odluku da se na tom prostoru organizira poduzetnički inkubator. Projekt je kompatibilan s projektom Poslovne zone Podi gdje bi se poduzetnici nakon 3-5 godina boravka u inkubatoru premjestili u Zonu. Izrađen je idejni i glavni projekt te je dogovoreno da će se rekonstrukcija i uređenje dva objekta s pripadajućim okolišom kandidirati za direktno ugovaranje s Europskom komisijom, a preostali treći objekt će biti financiran od strane Grada, Županije i Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva. Ostvaren je kontakt s Regionalnom razvojnom agencijom Mura iz Slovenije koja se javila na natječaj za darovnice kao nositelj projekta opremanja i osposobljavanja djelatnika inkubatora za daljnji rad, s gradom Šibenikom kao partnerom.

Gđa. Merša, Poduzetnički centar grada Knina ima primjedbu da je jedini inkubator koji postoji i posluje već godinu dana upravo Poduzetnički inkubator Senjak, Knin. Projekt je dobio podršku od Grada Knina i Ministarstva gospodarstva, ali ne i od Županije, pa bi taj projekt svakako trebalo uvrstiti u razmatranje na jednom od slijedećih sastanaka. Smatra također da bi Područja od posebnog državnog interesa trebala biti od većeg značaja i da bi se trebalo više «skrbiti» za projekte iz tih područja.

G. Matić je odgovorio kako Županija cijeni i skrbi za sva područja pa tako i za Područja od posebne državne skrbi i da se na partnerstvu najviše pričalo o projektima grada Knina, ali je upitno zašto značajni projekti kao što je dokumentacija za projekt Senjak i Projekt Golubić nisu ugledali svjetlo dana.

G. Belak, Centar za poduzetništvo Šibensko-kninske županije je podsjetio kako se predlagalo da Poduzetnički inkubator Senjak ide zajedno s projektom Poslovni inkubator Kosa-Mandalina u okviru istog projekta na natječaju za darovnice. Gđa. Merša moli za razumijevanje jer tada kada je to bilo predlagano dokumentacija za projekt nije bila spremna.

G. Lučić se nadovezao na prethodnu raspravu kako se projekt Senjak pripremao, ali je Poduzetnički centar Knin odlučio ići s tim projektom na natječaj za darovnice samostalno, i tu se stalo s daljnom pripremom dokumentacije za direktno ugovaranje. Projekt nije zaboravljen, za njega se zna i on je uvršten u listu pričuvnih projekata.

Na kraju diskusije g. Matić je predložio da se prezentiraju projekata koji su rezervna varijanta, koji imaju ili će do sredine siječnja imati kompletiranu dokumentaciju. Novi projekti za nadopunu liste su uvijek dobrodošli.

1. Izrada master plana navodnjavanja poljoprivrednih površina u slivu rijeke Krke
2. Poduzetnički inkubator Senjak
3. Zbrinjavanje viška zaposlenih u TLM-u
4. Cesta Štikovo-Miočić
5. Cesta Laškovića-Kistanje

6. Aluminijski cluster
7. Modernizacija dijela županijske ceste kroz Oklaj
8. Uređenje luke Butina u Murteru
9. Projekt županijskog GIS-a
10. Izrada projektne dokumentacije

Za projekte koji su navedeni g. Lučić je objasnio kako nije ista razina pripremljenosti i nemaju svi isti status. Za ove projekte je predviđeno da se Partnerstvo upozna i da odluči o prioritetnim projektima. Ova lista nije samo za CARDS programe već i za ostale predpristupne fondove. G. Georis je nadodao da je uloga Partnerstva stvoriti mrežu projekata za financiranje i da ono bude glavni izvor informacija o kvalitetnim projektima čak ako su i izvan prioriteta. Dobar primjer je projekt Izrade studije izvedivosti projekta odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Općine Primošten koji je prihvaćen za financiranje od regije Veneto.

Uslijedila je prezentacija projekata s rezervne liste.

Zapisnik sastavila  
Kristina Bujas

Zapisnik odobren od strane Regionalnog partnerstva Šibensko-kninske županije

.....

**LISTA SUDIONIKA S PETOG SASTANKA REGIONALNOG PARTNERSTVA  
ODRŽANOG 16. PROSINCA 2004. U KABINETU CENTRA ZA PODUZETNIŠTVA**

<b>INSTITUCIJA</b>	<b>IME I PREZIME</b>
Šibensko-kninska županija	<b>Drago Matić</b> , pročelnik Odjela za gospodarstvo i komunalne poslove
Turistička zajednica Šibensko-kninske županije	<b>Šime Vlašić</b> , direktor
Ured državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji	<b>Edita Grubišić</b> , v.d. predstojnik <b>Barka Erak</b> , zamjenik predstojnika
Grad Šibenik	<b>Goran Pauk</b> , zamjenik gradonačelnice
Grad Skradin	<b>Nino Vrcić</b> , suradnik za građenje i prostorno planiranje
Grad Dmiš	<b>Marko Pranić</b> , stručni suradnik za gospodarstvo
Općina Promina	<b>Žarko Duvančić</b> , načelnik Općine Promina (predstavnik općina s dmiškog područja)
Općina Murter	<b>Ivo Marišić</b> , predstavnik općina s priobalnog područja
Hrvatska gospodarska komora (HGK)	<b>Jagoda Vlahov</b> , stručni suradnik
Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Šibenik	<b>Luka Petrina</b> , pročelnik
Nacionalni park „Kornati“	<b>Zlatko Ružanović</b> , stručni suradnik, biolog
Visoka škola za menadžment u turizmu	<b>Ratko Dobre</b> , prodekan
Centar za poduzetništvo Knin	<b>Danijela Merša</b> , v.d. direktor

**LISTA PRISUTNIH UREDA TEHNIČKE PODRŠKE I PROMATRAČA**

Ured Tehničke potpore u Šibeniku	<b>Paul Georis</b> , Viši ekspert za regionalna pitanja <b>Tonči Lučić</b> , <b>Zoran Šimić</b> , <b>Katarina Mrvica</b>
Centar za poduzetništvo Šibensko-kninske županije	<b>Zoran Belak</b> , v.d. direktor <b>Sandra Burić</b> , viši stručni suradnik
„PODI RAZINE“ d.o.o.	<b>Jakov Terzanović</b> , direktor