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1. Uvod 

 

Odredbama Pravilnika o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata 

strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne 

(regionalne) samouprave („Narodne novine“, br. 44/23), propisana je obveza izrade i 

podnošenja godišnjeg izvješća o provedbi provedbenih programa samoupravnih jedinica. 

Izvješće o provedbi Provedbenog programa Šibensko-kninske županije za razdoblje od 2021. 

do 2025. godine (u daljnjem tekstu: Provedbeni program ŠKŽ) izvješće je o napretku u provedbi 

mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanju pokazatelja rezultata u izvještajnom razdoblju.  

Izvršno tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave informaciju o izrađenom i javno 

objavljenom izvješću dostavlja nadležnom regionalnom koordinatoru, koji potom predmetno 

dostavlja koordinacijskom tijelu u sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem 

Republike Hrvatske, Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU. 

Provedbeni program ŠKŽ kratkoročni je akt strateškog planiranja koji osigurava provedbu 

posebnih ciljeva iz Plana razvoja Šibensko-kninske županije za razdoblje od 2021. do 2027. 

godine (u daljnjem tekstu: Plan razvoja ŠKŽ) te poveznicu s proračunskom jedinicom 

Šibensko-kninske županije, a donosi se za vrijeme trajanja mandata izvršnog tijela i vrijedi za 

taj mandat. Svrha provedbenog programa je funkcionalno povezivanje Plana razvoja ŠKŽ s 

proračunom županije utvrđivanjem planiranih ulaganja iz županijskog proračuna namijenjenih 

financiranju provedbe mjera i aktivnosti prethodno utvrđenih u Planu razvoja ŠKŽ.  

Struktura sadržaja Provedbenog programa ŠKŽ definirana je metodologijom izrade strateških 

dokumenata te je u skladu s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. 

godine. Strateški prioriteti utvrđeni u Planu razvoja ŠKŽ za razdoblje od 2021. do 2027. godine 

su: Konkurentno gospodarstvo; Uključivo, otporno i održivo društvo; Zelena i funkcionalna 

Županija i Ravnomjeran regionalni razvoj. Navedeni prioriteti dodatno su razrađeni kroz 15 

posebnih ciljeva i 41 mjeru koji čine osnovicu za planiranje Provedbenog programa.  

Izradom i usvajanjem Provedbenog programa ŠKŽ ostvarene su pretpostavke za daljnje jačanje 

kapaciteta županijskih upravnih tijela, ustanova, razvojnih agencija, gospodarskih subjekata, 

organizacija civilnog društva i drugih proračunskih korisnika za pripremu i provedbu razvojnih 

projekata te za uspješnije i učinkovitije korištenje financijskih sredstava iz fondova Europske 

unije, državnog i županijskog proračuna, kao i drugih izvora financiranja. 

 

  



2. Pregled stanja u upravnom području 

 

Provodeći mjere Provedbenog programa za 2022. godinu Šibensko-kninska županija je u 

značajnoj mjeri ostvarila postavljene ciljeve te napravila iskorak prema realizaciji vizije 

županije kao regije visoke kvalitete života, privlačne, očuvane i valorizirane prirodne i 

kulturno-povijesne baštine, uravnoteženog razvoja temeljenog na znanju te konkurentnom i 

inovativnom gospodarstvu. Ulaganja u područja koja su Zakonom o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi, određena kao nadležnost županijske uprave, činila su sastavni dio 

različitih razvojnih inicijativa koje je u proteklom razdoblju donijela Šibensko-kninska 

županija. Unatoč vanjskim izazovima poput posljedica pandemije bolesti COVID – 19 te 

negativnih gospodarskih i socijalnih posljedica oružanog sukoba u Ukrajini, koji su se 

ponajprije odrazili na usporavanje gospodarskog raste te porast cijena energenata, Šibensko-

kninska županija dodatno se usmjerila na poticanje regionalnog razvoja na svom području, 

provodeći aktivnosti poticanja razvoja poduzetništva, poljoprivrede i turizma. Osobito su 

poticane aktivnosti jačanja konkurentnosti regionalnih gospodarstvenika na domaćem i 

inozemnom tržištu, olakšavanje ulaganja u vlastiti posao i poticanje stjecanja novih stručnih 

znanja u okviru Programa dodjele poticajnih sredstava za razvoj malog gospodarstva, a također 

je nastavljeno pružanje podrška poljoprivrednim gospodarstvima u okviru Programa potpora 

poljoprivredi na području Šibensko-kninske županije. Razvoj gospodarstva dodatno je 

usmjeren prema očuvanju okoliša, kružnom gospodarenju i zelenim razvojnim politikama, 

održivom korištenju prirodnih potencijala zaobalja i otoka, na što ukazuje kako je u 2022. g. 

ugovorena i izrada studije ,,Kratki lanci opskrbe kao temelj održivog razvoja Šibensko-kninske 

županije'', provedeni su i ugovoreni projekti izgradnje pješačko-biciklističke infrastrukture u 

svrhu razvoja ruralnog turizma, aktivnosti informiranja, educiranja i podizanja razine svijesti o 

važnosti smanjenja energetske potrošnje, zaštite okoliša i korištenja obnovljivih izvora energije 

u gospodarstvu.   

U cilju daljnjeg podizanja društvenog standarda regije i kvalitete života njezinih građana, 

nastavljena je provedba postojećih i pokretanje novih projekata u području obrazovanja i 

znanosti, zdravstva i socijalne skrbi te kulture. U segmentu obrazovanja nastavljena je provedba 

EU i ostalih projekata usmjerenih na unaprjeđenje kvalitete obrazovanja te su nastavljene 

aktivnosti rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i izrade projektne dokumentacije za potrebe 

širenja prostornih kapaciteta školskih ustanova na području ŠKŽ, kako bi se kroz modernizaciju 

i digitalizaciju odgojno-obrazovne infrastrukture potaknulo privlačenje mladog stanovništva, 

razvoj različitih gospodarskih djelatnosti i podizanje kvalitete života. U segmentu zdravstva i 

socijalne skrbi, nastavljena su ulaganja proračunskih sredstava u rad zdravstvenih i socijalnih 

ustanova kojima je osnivač Županija te ostale aktivnosti iz nadležnosti Upravnog odjela za 

zdravstvo, socijalnu skrb, branitelje i civilne stradalnike iz Domovinskog rata, kako bi se 

povećala socijalna uključenost i dostupnost zdravstvenih usluga. 

Također su se provodile brojne aktivnosti vezane uz zaštitu okoliša, promet, gospodarenje 

otpadom, informacijsko – komunikacijske tehnologije. Izrađene su konačne verzije Planova 

razvoja širokopojasne infrastrukture Šibensko-kninske županije te su iste odobrene od strane 

Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM), čijom će se realizacijom dati 



doprinos podizanju kvalitete života građana županije, osobito otočnog i zaobalnog prostora te 

će se ostvariti preduvjet razvoja suvremenih vrsta gospodarskih djelatnosti. Sufinancirana je 

izgradnja i održavanje lučke infrastrukture na području 12 luka Šibensko-kninske županije, 

čime se nastojalo odgovoriti na razvojnu potrebu u pogledu sanacije postojećih i izgradnja 

novih komunalnih luka i vezova. Kako bi se prometna infrastruktura na području funkcionalne 

regije Srednje Dalmacije ujednačeno razvijala, pristupilo se i izradi Masterplana prometnog 

razvoja, kojim će se osigurati prometna dostupnost cijelog područja kroz razvoj učinkovitog 

prometnog sustava. U pogledu upravnih aktivnosti koje se odnose na prostorno uređenje i 

gradnju, u izvještajnom je razdoblju riješeno 2.932 predmeta dok je u okviru većih aktivnosti 

vezanih uz gospodarenje otpadom, izdana je Dozvola za gospodarenje neopasnim i inertnim 

otpadom Centru za gospodarenje otpadom ,,Bikarac''. Također su izrađeni predviđeni planski 

dokumenti iz djelokruga Upravnog odjela za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gradnju i 

komunalne poslove.  

Šibensko-kninska županija provodila je značajan broj projekata sufinanciranih iz različitih 

europskih fondova tijekom 2022. godine. Radi se o projektima prekogranične suradnje iz 

različitih područja nadležnosti regionalne uprave: kulture, turizma, plavog i zelenog razvoja, 

prilagodbe klimatskim promjenama. Šibensko-kninska županija aktivno je bila uključena i u 

projekte koje su provodile Razvojna agencija Šibensko-kninske županije te Javna ustanova 

Priroda Šibensko-kninske županije. 

Predstavnici ŠKŽ sudjelovali su i kao predstavnici partnera s regionalne razine upravljanja u 

procesu izrade programskih dokumenata/operativnih programa za programsko razdoblje EU 

2021-2027. Svi programski dokumenti/operativni programi: Operativni programi 

Konkurentnost i kohezija, Učinkoviti ljudski potencijali i Integrirani teritorijalni razvoj 

usvojeni su od strane Europske komisije. U okviru novih programa prekogranične suradnje za 

period 2021-2027, INTERREG Italija-Hrvatska i IPA INTERREG Hrvatska - BiH - Crna Gora, 

predstavnici ŠKŽ aktivno su sudjelovali i u aktivnostima njihova programiranja.  

U 2022. g., nastavljen je proces daljnjeg jačanja kapaciteta županijskih upravnih tijela, 

ustanova, razvojnih agencija, gospodarskih subjekata, organizacija civilnog društva i drugih 

proračunskih korisnika za pripremu i provedbu razvojnih projekata, sukladno županijskim 

ovlastima i proračunskim mogućnostima. Osobita pažnja bila je usmjerena na uspješnije i 

učinkovitije korištenje financijskih sredstava iz fondova Europske unije, državnog i 

županijskog proračuna te drugih izvora financiranja. 

  



3. Izvješće o napretku u provedbi mjera 

 

U Planu razvoja Šibensko-kninske županije za razdoblje do 2027. godine, čije je izvršenje 

Provedbeni program, Šibensko-kninska županija utvrdila je četiri strateška prioriteta razvoja:  

Razvojni smjer 1. Održivo gospodarstvo i društvo, 

Razvojni smjer 2. Jačanje otpornosti na krize 

Razvojni smjer 3. Zelena i digitalna tranzicija,  

Razvojni smjer 4. Ravnomjeran regionalni razvoj.  

Razvojni smjerovi su dodatno razrađeni kroz 13 strateških ciljeva. 

Na temelju identificiranih razvojnih potreba i potencijala, definirana su također i četiri ključna 

prioriteta javne politike Šibensko-kninske županije u narednom razdoblju: 

Prioritet 1. Konkurentno gospodarstvo 

Prioritet 2: Uključivo, otporno i održivo društvo 

Prioritet 3: Zelena i funkcionalna Županija 

Prioritet 4: Ravnomjeran regionalni razvoj  

Prioriteti su dodatno razrađeni kroz 41 mjeru. 

Provedbeni program sadrži procjene ulaganja u provedbi Plana razvoja putem županijskog 

proračuna do 2025. godine na razini svake pojedine mjere. Pored toga Program sadrži pregled 

pokazatelja za praćenje napretka provedbe. Na taj način Program je istovremeno alat za 

planiranje financiranja, ali i za praćenje uspješnosti provedbe planiranih aktivnosti u mandatu 

župana.  

Kroz ovaj izvještaj koji obuhvaća izvještajno razdoblje za 2022. godinu, prikazan je status 

provedbe svake pojedine mjere, uključujući informacije o iskorištenim proračunskim 

sredstvima za njihovu provedbu tijekom izvještajnog razdoblja. 

 

Mjera 

Status 

provedbe 

mjere 

Proračunska 

sredstva iskorištena 

u 2022. 

Opis statusa provedbe mjere 

1.1. Oporavak gospodarstva i 

jačanje konkurentnosti kroz 

podršku modernizaciji, 

unaprjeđenju poslovanja te kroz 

digitalizaciju i inovacije 

U TIJEKU 291.844,18 EUR 

U okviru rada Obradnog centra za metal i plastiku Šibensko-

kninske županije  u izvještajnom razdoblju djelovalo je pet 

poduzetnika koji su koristili usluge Centra, sukladno 

Provedbenom planu. Također, u okviru mjere ostvarene su i 

aktivnosti dvije međunarodne suradnje razmjenom mladih, što 

znači da je aktivnost provedena u skladu sa Planom. 

Navedenim aktivnostima ostvaren je doprinos pružanju 

podrške metaloprerađivačkom sektoru, te  aktivnom poticanju 

suradnje između poduzetnika/obrtnika i obrazovnih ustanova. 

1.2. Razvoj poduzetništva i 

privlačenje investicija 
U TIJEKU 223.903,38 EUR 

Šibensko-kninska županija svake godine subvencionira 

kamate na poduzetničke kredite, pa je tako u izvještajnom 

razdoblju subvenciju ostvarilo 28 poduzetnika, što je za tri više 

u odnosu na postavljenu ciljnu vrijednost. Ukupni broj 

korisnika poticajnih sredstava (poslovnih subjekata) u 

izvještajnom razdoblju iznosio je 146, što je manje u odnosu 



Mjera 

Status 

provedbe 

mjere 

Proračunska 

sredstva iskorištena 

u 2022. 

Opis statusa provedbe mjere 

na 2021. godinu, no u skladu je sa Planom. Navedenim 

aktivnostima ostvaruje se doprinos kroz pružanje podrške 

mikro, malim i srednjim poduzećima, s ciljem preuzimanja 

inicijative i pokretačke uloge u gospodarskom rastu i razvoju. 

1.3. Razvoj diversificiranog, 

otpornog i fleksibilnog turizma 
U TIJEKU 2.054.850, 09 EUR 

Šibensko-kninska županija dodjeljuje sredstva namijenjena 

razvoju javne turističke infrastrukture u svrhu razvoja turizma 

i turističke ponude, kao i stvaranju dodane vrijednosti 

turističkih sadržaja. U izvještajnom razdoblju dodijeljeno je 

ukupno  osam poticaja za korisnike sredstava u turizmu u 

svrhu razvoja turizma i turističke ponude u funkciji dodane 

vrijednosti turističkih sadržaja te u svrhu poticanja razvoja 

selektivnih oblika turizma, uključujući turističke informativne 

sadržaje i centre, turističke interpretacijske i potporne 

infrastrukture. U izvještajnom razdoblju je također u tijeku 21 

projekt razvoja javne turističke infrastrukture koja doprinosi 

održivom upravljanju prirodnom baštinom i resursima u 

nadležnosti JU PRIRODA ŠKŽ. 

2.1. Poticanje razvoja 

poljoprivredne potporne 

infrastrukture i novih 

tehnologija te primjene dobrih 

praksi 

U TIJEKU 

 

320.407,46 EUR 

 

Putem Programa razvoja poljoprivrede u izvještajnom 

razdoblju objavljena su dva natječaja temeljem kojih je 

zaprimljeno ukupno 124, a odobren ukupno 121 zahtjev za 

sufinanciranjem koji uključuje kupnju 90 grla stoke, 1350 

sadnica voća, maslina i vinove loze, opremu i rekonstrukciju 

plastenika i modernizaciju proizvodnje, a sufinancirana su i 

razna međunarodna natjecanja  te su se ocjenjivala maslinova 

ulja i vina. U tijeku su radovi na poljoprivrednim površinama 

obuhvaćenim sustavima za navodnjavanje, a kraj radova 

očekuje se u 2023. godini, kada slijedi dobivanje uporabne 

dozvole i potpisivanje ugovora sa korisnicima sustava. 

Također, nastavlja se petogodišnje istraživanje razvoja klona 

sorte Babić oslobođenog virusa i pogodnog za proizvodnju 

vrhunskog sadnog materijala. Završetak istraživanja očekuje 

se u 2024. godini. 

2.2. Razvoj lokalnih 

prehrambenih lanaca 
U TIJEKU 

 

 

 

- 

 

 

 

U izvještajnom razdoblju dovršena je izrada studije "Kratki 

lanci opskrbe hranom kao temelj održivog razvoja Šibensko-

kninske županije", te je ista javno prezentirana. U okviru 

provedbe mjere također je provedeno udruživanje subjekata u 

poljoprivredi i ribarstvu kroz osnivanje Lokalne akcijske 

grupe u ribarstvu FLAG „Lanterna“, koja je osnivanjem 

postala dijelom Nacionalne mreže lokalnih akcijskih skupina, 

a čiji je osnovni cilj unaprjeđenje kvalitete života u lokalnoj 

ribarskoj zajednici. 

U izvještajnom razdoblju, sukladno predviđenom Planu, nisu 

realizirane aktivnosti ulaganja u razvoj i modernizaciju 

ribarskih luka/ribarskih vezova. 

2.3. Poticanje razvoja potporne 

infrastrukture i novih 

tehnologija i praksi u sektoru 

ribarstva i akvakulture 

U TIJEKU 832.304,73 EUR 

U izvještajnom razdoblju u tijeku je bila izgradnja i opremanje 

Centra za razvoj marikulture. Krajem izvještajnog razdoblja 

preostalo je izvršiti završne radove na objektu i u okolišu, dok 

je sva oprema  nabavljena i instalirana. 



Mjera 

Status 

provedbe 

mjere 

Proračunska 

sredstva iskorištena 

u 2022. 

Opis statusa provedbe mjere 

Provedba aktivnosti nabave opreme u svrhu zaštite okoliša je 

u izvještajnom razdoblju je također u tijeku, te je realizirana 

nabava ukupno 18 komada opreme, čime se pruža podrška u 

zaštiti i očuvanju ribljeg fonda i resursa u sektoru marikulture. 

U okviru Programa za razvoj marikulture, osnovano je 

povjerenstvo za izradu programa potpora ribarstvu i 

marikulture, no do kraja izvještajnog razdoblja nisu sa 

proizvođačima usuglašene mjere za sufinanciranje i visinu 

subvencije, te još uvijek nema uzgajivača koji koriste potporu 

putem Programa za razvoj marikulture, što znači da aktivnost 

u okviru mjere nije pokrenuta. 

3.1. Revitalizacija i valorizacija 

kulturne baštine uključujući 

unaprjeđenje sustava 

upravljanja i očuvanja kulturne 

i povijesne baštine 

U TIJEKU 

 

479.151,9 EUR 

 

Izradom Integriranog modela upravljanja u arheološkim 

parkovima Velika Mrdakovica u okviru projekta TRANSFER, 

kao i dovršetkom projekta TAKE IT SLOW u okviru kojeg je 

izrađen Open-Air Museum na otoku Murteru, ostvaren je 

doprinos revitalizaciji i unaprjeđenju sustava upravljanja, 

korištenja i očuvanja kulturne baštine. Također, u okviru mjere 

provedeni su radovi obnove i zaštite kulturno-povijesnog 

objekta kako bi se doprinijelo revitalizaciji područja tvrđave 

svetog Ivana, čime je ostvareno unaprjeđenje turističke i 

kulturne ponude Grada Šibenika i čime se potiče umrežavanje 

ključnih subjekata u sektorima kulture i turizma s ciljem 

unaprjeđenja strateškog upravljanja kulturnom baštinom i 

kreiranja sadržaja visoke dodane vrijednosti. U području 

očuvanja, valorizacije i održivog korištenja kulturne baštine u 

izvještajnom razdoblju Šibensko-kninska županija sudjelovala 

je na tri projekta (ADRIPROMPTOUR, TAKE IT SLOW, 

TRANSFER), koji su u 2022. godini još bili u tijeku. 

Mjera 3.2. Razvoj i poticanje 

sektora kreativnih i kulturnih 

industrija 

U TIJEKU 102.690.95 EUR 

Po provedenom javnom natječaju za financiranje 

programa/projekata javnih potreba u kulturi Šibensko-kninske 

županije za 2022. godine, dodijeljeno je 18 potpora za 

unaprjeđenje kulturnih ustanova, tri potpore za financiranje 

programa u tehničkoj kulturi i 56 potpora za programe u 

kulturi i umjetnosti u svrhu poticanja i razvoja sektora 

kreativnih i kulturnih industrija, razvoja kulturnih 

manifestacija namijenjenih lokalnom stanovništvu, razvoja 

kulturnih sadržaja u manjim urbanim sredinama i zaobalju i 

pružanja podrške projektima kulturnih i kreativnih industrija, 

kao i digitalizaciji, obnovi, razvoju i proširenju kapaciteta 

knjižnica i čitaonica. 

Mjera 4.1. Ulaganje u odgojno-

obrazovni sustav 
U TIJEKU 28.665.365,75 EUR 

U okviru projekta „Zajedno do znanja uz više elana IV“ 

obuhvaćeno je ukupno 56 pomoćnika u nastavi za 57 učenika 

s teškoćama u 16 osnovnih i srednjih škola. 

Šibensko-kninska županija je također u 2022. godini 

sufinancirala rad 76 stručnih suradnika u odgoju i 

obrazovanju te ukupno 1400 karata za prijevoz za učenike 

osnovnih i srednjih škola. 



Mjera 

Status 

provedbe 

mjere 

Proračunska 

sredstva iskorištena 

u 2022. 

Opis statusa provedbe mjere 

Sufinanciranje prijevoza i stručnih suradnika vrši se svake 

godine. 

Mjera 4.2. Povećanje kvalitete 

obrazovanja s naglaskom na 

usklađivanje potreba 

gospodarstva i ponude rada 

U TIJEKU 

 

6.032.539,31 EUR 

 

U  izvještajnom razdoblju potpisan je ugovor za početak 

radova na izgradnji regionalnog centra kompetentnosti u 

strojarstvu – „Ars mechanica“, te je ostvareno ukupno 412 

potpora za učenike strukovnog obrazovanja kroz aktivnosti u 

centru kompetentnosti, koji je usmjeren provedbu programa i 

praktikuma za brodomehaniku, automehaniku i dijagnostiku, 

za autooptiku i vulkanizerstvo, za autolimariju, limariju i 

bravariju, za kućne instalacije, za pneumatiku, hidrauliku i 

mehatroniku, praktikum za ispitivanje materijala.  

Mjera 5.1. Digitalizacija usluga 

i procesa javne uprave 
U TIJEKU 94.883,54 EUR 

Mjera se provodi sukladno predviđenom Planu,  provedbom 

razvoja interaktivne online platforme za komunikaciju s 

građanima, čije dovršenje se očekuje u 2024. godini. 

Razvojem online interaktivne platforme osigurat će se 

kvalitetnija komunikacija javne uprave s građanima, 

kvalitetnije upravljanje javnom imovinom i infrastrukturom, 

administrativno rasterećenje građana i modernizacija 

poslovanja javne uprave, što će rezultirati većom dostupnošću 

za same građane. Dovršetkom provedbe mjere također će se 

povećati broj razvijenih online alata za efikasnije upravljanje 

javnom imovinom i infrastrukturom. 

Mjera 5.2. Jačanje kapaciteta i 

ljudskih potencijala javne 

uprave 

U TIJEKU 6.047.493,11 EUR 

U svrhu jačanja komunikacije između građana, 

gospodarstvenika i javne uprave, pružena je podrška radu 

lokalnih razvojnih dionika kroz pet prijavljenih projekata u 

svojstvu nositelja i partnera, nastavljen je rad na jačanju 

kapaciteta dionika javnog sektora za pripremu i provedbu EU 

projekata tako što je pružena tehnička pomoć za prijavu na 

natječaje za 31 projekt, te je održano 35 javnih događanja 

usmjerenih na jačanje suradnje na međulokalnoj i županijskoj 

razini. 

Mjera 5.3. Razvoj i 

unaprjeđenje civilnog društva 
U TIJEKU 63.454,77 EUR 

U izvještajnom razdoblju u svrhu pružanja podrške 

unaprjeđenju vještina u civilnom sektoru za prijavu i provedbu 

EU projekata organizirano je 25 događaja i radionica, te je 

provedeno jačanje udruga civilnog društva kroz 35 

organiziranih aktivnosti udruga civilnog društva usmjerenih 

na  promicanje razvitka i unaprjeđenje kulturnog, 

umjetničkog, sportskog i socijalnog života Šibensko-kninske 

županije, zaštitu i očuvanje materijalnih i nematerijalnih 

kulturnih dobara, promicanje vrijednosti Domovinskog rata te 

zaštitu interesa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 

njihovih obitelji, kao i na promicanje i zaštitu ljudskih prava 

te poticanje mladih na bavljenje sportom 

Mjera 6.1. Razvoj i 

modernizacija zdravstvene 

infrastrukture 

U TIJEKU 2.202.887,52 EUR 

Tijekom izvještajnog razdoblja Opća bolnica Šibensko-

kninske županije otvorila je natječaj za rekonstrukciju i 

adaptaciju postojećeg bolničkog prostora, no isti je 

prolongiran za 2023. godinu zbog dodatnih pitanja. U 

izvještajnom razdoblju provedeno je opremanje domova 



Mjera 

Status 

provedbe 

mjere 

Proračunska 

sredstva iskorištena 

u 2022. 

Opis statusa provedbe mjere 

zdravlja kroz nabavu vozila koja su u listopadu 2022. godine 

isporučena i prenesena na domove zdravlja Šibenik, Knin i 

Drniš (svaki dom je dobio po dva nova vozila). 

Mjera 6.2. Unaprjeđenje 

dostupnosti i kvalitete 

zdravstvenih usluga sukladno 

standardima kvalitete i 

potrebama zajednice 

U TIJEKU 

 

 

72.022.139,49 EUR 

 

 

U izvještajnom razdoblju unaprjeđenje kvalitete zdravstvenih 

usluga provedeno je sufinanciranjem programa i projekata iz 

područja zdravstva u srpnju i rujnu 2022. godine. Provedba 

mjere se u izvještajnom razdoblju osiguravala i 

stipendiranjem dvoje studenata medicinske biokemije, a 

odustalo se od sufinanciranja specijalizacija kliničke 

mikrobiologije, budući da se specijalizacije financiraju iz 

fondova Europske unije, te je ista stoga prebačena na taj izvor 

financiranja (na natječaj se javila samo jedna osoba). 

Mjera 6.3. Razvoj programa 

promocije zdravlja, prevencije i 

ranog otkrivanja bolesti te 

programa prevencije u sustavu 

socijalne skrbi 

U TIJEKU 88.281,92 EUR 

U izvještajnom razdoblju u sklopu pružanja podrške 

aktivnostima promocije zdravog i aktivnog načina života 

provođen je projekt Školska shema koji je obuhvatio devet 

škola na području Šibensko-kninske županije. Istim projektom 

je obuhvaćeno 2203 učenika, a glavni rezultati su povećanje 

unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te 

smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i 

soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja 

o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg 

voća i povrća te mlijeka  i mliječnih proizvoda i edukacija 

učenika u cilju smanjenja otpada od hrane. 

Mjera 6.4. Razvoj i 

modernizacija infrastrukture 

socijalne skrbi 

U TIJEKU 3.693.452,92 EUR 

U izvještajnom razdoblju nije pokrenut projekt uređenja 

stacionara za bolesnike s Alzheimerom u Cvjetnom domu 

Šibenik., iako je županijska vlast osigurala inicijalna sredstva 

za nastavak projekta, čiji nastavak se očekuje nakon objave 

natječaja kojima se za projekt mogu osigurati EU sredstva. 

No, ostvareno je povećanje smještajnog kapaciteta u 

domovima za starije i nemoćne, te je sada ukupni kapacitet 

467 mjesta. Navedenim aktivnostima namjerava se ostvariti 

doprinos povećanju kapaciteta domova za starije i nemoćne, 

kao i modernizacija i razvoj ustanova na području socijalne 

skrbi. 

Mjera 6.5. Unaprjeđenje 

dostupnosti i kvalitete socijalnih 

usluga u skladu sa standardima 

kvalitete i potrebama zajednice 

U TIJEKU 281.881,25 EUR 

U izvještajnom razdoblju ostvaren je doprinos mjeri 6.5. kroz 

sufinanciranje 16 programa/projekata iz područja socijalne 

skrbi te kroz sufinanciranje 13 programa/projekata 

veteranskih udruga i udruga Domovinskog rata, čime se 

doprinosi socijalnoj inkluziji i integraciji osoba s 

invaliditetom i osobama u sustavu socijalne skrbi. Dvije 

udruge s područja socijalne skrbi i jedna veteranska udruga 

odustali su od sklapanja ugovora, a isplata sredstava je 

realizirana kroz srpanj i rujan 2022. godine. 

Mjera 7.1. Poticanje razvoja 

sportsko-rekreacijske 

infrastrukture na otvorenom, s 

integriranim mjerama zelene 

infrastrukture 

U TIJEKU 

 

n/p 

 

Provedbeni mehanizmi mjere proračunski su programi 

jedinica lokalne samouprave te državnog proračuna. 



Mjera 

Status 

provedbe 

mjere 

Proračunska 

sredstva iskorištena 

u 2022. 

Opis statusa provedbe mjere 

Mjera 7.2. Poticanje razvoja 

sportsko-rekreacijskih objekata, 

sportskih dvorana i 

multifunkcionalnih dvorana za 

natjecateljski i rekreativni sport, 

te sport u funkciji obrazovanja 

 

U TIJEKU 

 

193.111,69 EUR 

U izvještajnom razdoblju  financirane su 64 udruge kroz 

program sportskih udruga i društava. Također, u izvještajnom 

razdoblju provedeni su radovi sanacije krovišta sportske 

dvorane i postavljanje rasvjete u srednjoj školi Lovre Montija 

u Kninu, čime se ostvaruje doprinos razvoju sportsko-

rekreacijske infrastrukture ulaganjem u sportsko-rekreacijske 

objekte za sport u funkciji obrazovanja.  

 

 

Mjera 8.1. Stvaranje 

demografski poticajnog 

okruženja usmjerenog 

obiteljima 

U TIJEKU 663.61 EUR 

S ciljem stvaranja demografski poticajnog okruženja, u 

izvještajnom razdoblju dodijeljene su 22 stipendije za učenike 

i učenice deficitarnih zanimanja te je realizirana jedna 

aktivnost Udruge mladih „Mladi u EU“, koja je organizirala 

dodjelu Nagrade za najistaknutijeg volontera/ku i 

organizatora u Šibensko-kninskoj županiji u 2022. godini u 

partnerstvu sa Volonterskim centrom “POZITIVA”, te u 

suradnji sa Gradom Šibenikom i Šibensko-kninskom 

županijom. 

Mjera 8.2. Unaprjeđenje 

dostupnosti javnih sadržaja i 

površina za mlade i obitelji 

U TIJEKU n/p 
Provedbeni mehanizmi mjere proračunski su programi 

jedinica lokalne samouprave te državnog proračuna. 

Mjera 9.1. Unaprjeđenje 

sustava civilne zaštite 

 

U TIJEKU 

 

809.484,7 EUR 

U izvještajnom razdoblju doprinos mjeri 9.1. ostvaren je kroz 

nabavu jednog interventnog vozila, te kroz nabavu četiri nova 

komada opreme potrebne za modernizaciju i jačanje 

kapaciteta sustava civilne zaštite, što je rezultiralo 

povećanjem djelotvornosti sustava civilne zaštite. 

Mjera 9.2. Ulaganje u povećanu 

sigurnost javnih i prirodnih 

površina 

U TIJEKU 784.956,53 EUR 

U svrhu provedbe mjera i prevencija i zaštite od šumskih 

požara, u 2022. godini provedena je jedna akcija spašavanja 

od strane civilne zaštite. Također, u izvještajnom razdoblju na 

snazi je Plan djelovanja civilne zaštite Šibensko-kninske 

županije kojim su donesene opće smjernice za razvoj i 

organizaciju sustava civilne zaštite na području Šibensko-

kninske županije u svrhu povećane sigurnosti javnih i 

prirodnih površina. 

Mjera 10.1. Razvoj 

širokopojasne infrastrukture 
U TIJEKU 13.272,28 EUR 

U izvještajnom razdoblju je od strane HAKOM-a potvrđeno 

svih šest planova razvoja širokopojasne infrastrukture na 

području Šibensko – kninske županije, te je povećana ukupna 

pokrivenost kućanstava mrežama vrlo velikog kapaciteta na 

25,41 %. Osim toga, u tijeku je priprema poziva za dodjelu 

sredstava od strane Ministarstva mora, prometa i 

infrastrukture. Provedbom navedenih projekata doprinosi se 

digitalnoj transformaciji društva i gospodarstva, kao jednom 

od Strateških ciljeva Nacionalne razvojne strategije do 2030. 

godine. 



Mjera 

Status 

provedbe 

mjere 

Proračunska 

sredstva iskorištena 

u 2022. 

Opis statusa provedbe mjere 

Mjera 10.2. Razvoj digitalnih 

kompetencija i digitalnih radnih 

mjesta 

U TIJEKU n/p 
Provedbeni mehanizmi mjere proračunski su programi 

jedinica lokalne samouprave te državnog proračuna. 

Mjera 11.1. Unaprjeđenje 

zaštite od onečišćenja i 

degradacije tla, mora i zraka te 

doprinos zaštiti okoliša 

U TIJEKU 527.327,34 EUR 

U izvještajnom razdoblju unaprijeđen je geografski 

informacijski sustav (GIS) pomorskog dobra izradom 3D 

modela Kanala sv. Ante u Šibeniku, unaprijeđen je sustav 

zaštite od onečišćenja i degradacije tla, mora i zraka izradom 

Plana intervencije kod iznenadnih onečišćenja, te je pružena 

podrška razvoju modela inovacijskog ekosustava na području 

podvodne robotike i senzorike  za potrebe kontrole i nadzora 

onečišćenja kroz dovršenje provedbe strateškog projekta 

InnovaMare financiranog iz prekograničnog programa 

Interreg Italija-Hrvatska, vrijednosti 5,6 milijuna eura u 

Šibeniku, u sklopu kojeg je osnovan Digitalni Inovacijski HUB 

InnovaMare, koji predstavlja središnje mjesto za transfer 

tehnologije, jačanje suradnje i povezivanja dionika na 

prekograničnoj i transnacionalnoj razini iz javnog, privatnog 

i znanstveno-istraživačkog sektora, u digitalnoj i zelenoj 

transformaciji plave ekonomije. DIH su osnovali Hrvatska 

gospodarska komora, Šibensko-kninska županija, Institut 

Ruđer Bošković i Sveučilište u Zadru, a uspostavu je podržalo 

16 organizacija iz Italije i Hrvatske, te su one ujedno potpisale 

i Sporazum o daljnjoj suradnji na razvoju inovacijskog 

ekosustava Innovamare. 

Mjera 11.2. Poticanje održivog 

upravljanja i valorizacije 

prirodne baštine 

U TIJEKU 603.133,19 EUR 

Provedba mjere predviđena je od strane JLS u sastavu 

Šibensko-kninske županije, mjera se provodila sukladno 

predviđenoj dinamici, uz ostvarenje ključnih aktivnosti za 

provedbu mjere, a u svrhu pružanja podrške valorizaciji 

prirodne baštine, očuvanja i valorizacije prirodne 

bioraznolikosti prostora i prirodnog krajobraza i praćenja 

stanja ciljnih vrsta i stanšnih tipova u zaštićenim područjima 

i područjima Ekološke mreže NATURA 2000. 

Mjera 11.3. Podrška mjerama 

zelene urbanizacije i zelene 

tranzicije integriranjem zelene 

infrastrukture 

U TIJEKU 

 

n/p 

 

Provedbeni mehanizmi mjere proračunski su programi 

jedinica lokalne samouprave te državnog proračuna. 

Mjera 11.4. Revitalizacija 

zapuštenih i nedovoljno 

korištenih prostora 

U TIJEKU 629.120,82 EUR 

U izvještajnom razdoblju u svrhu stvaranja planskih 

pretpostavki za kvalitetno gospodarenje otpadom i mogućnosti 

za  aktiviranje gospodarstva na principu održivog razvoja, 

dovršena je provedba strateškog projekta InnovaMare 

financiranog iz prekograničnog programa Interreg Italija-

Hrvatska, vrijednosti 5,6 milijuna eura u Šibeniku, u okviru 

kojeg je osnovan Digitalni Inovacijski HUB InnovaMare. 

Riječ je o središnjem mjestu za transfer tehnologije, jačanje 

suradnje i povezivanja dionika na prekograničnoj i 

transnacionalnoj razini iz javnog, privatnog i znanstveno-

istraživačkog sektora, u digitalnoj i zelenoj transformaciji 

plave ekonomije. Uspostavu digitalnog inovacijskog huba 

podržava šesnaest organizacija iz Italije i Hrvatske koje su 
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ujedno potpisale i Sporazum o daljnjoj suradnji na razvoju 

inovacijskog ekosustava Innovamare. Osnivači DIH-a 

InnovaMare su Hrvatska gospodarska komora, Šibensko-

kninska županija, Institut Ruđer Bošković i Sveučilište u 

Zadru. Provedba predviđene aktivnosti izrade dokumentacije 

za objekte koji nisu u funkciji je u kašnjenju budući da se 

produžio period provedbe projekta, dok je broj posjetitelja 

Posjetiteljskog centra u kanalu sv. Ante 0 jer je sam period 

provedbe projekta otvorenja Posjetiteljskog centra odgođen 

na 2023. godinu. 

Mjera 11.5. Povećanje 

otpornosti na posljedice 

klimatskih promjena te na 

prirodne i antropogene rizike 

 

 

 

U TIJEKU 

 

 

 

10.617,8 EUR 

U svrhu povećanja otpornosti na posljedice klimatskih 

promjena i poboljšanja sustava zaštite od antropogenih i 

prirodnih rizika, u izvještajnom razdoblju je pružena podrška 

sufinanciranjem 13 projekata udruga na području zaštite 

okoliša, te je u svrhu povećanja otpornosti na posljedice 

klimatskih promjena u tijeku izrada stručne podloge za zaštitu 

Spomenika prirode Zmajevo oko i Zmajevo uho, za koje je u 

izvještajnom razdoblju prikupljena sva stručna dokumentacija 

te se provode dodatna istraživanja kontakta Zmajevog oka s 

okolnim morem. 

Mjera 12.1. Razvoj 

infrastrukture i poticanje 

korištenja obnovljivih izvora 

energije u privatnom i javnom 

sektoru 

U TIJEKU 

 

7299.75 EUR 

 

U izvještajnom razdoblju je u svrhu uvođenja energetski 

učinkovitijih rješenja u privatni i javni sektor te u svrhu 

podrške obnovljivim izvorima energije radi osiguranja 

energetske neovisnosti te poticanja niskougljičnog razvoja 

gospodarstva i poticanja primjene zelenih rješenja zasnovanih 

na prirodi u okvirima urbane obnove i revitalizacije donesen 

Akcijski plan energetske učinkovitosti ŠKŽ za razdoblje 2022. 

– 2024. godine. Tokom izvještajnog razdoblja nisu pokrenute 

aktivnosti provođenja energetske obnove  na objektima javne 

namjene, te nisu ugrađene fotonaponske elektrane na 

ustanovama za obrazovanje. 

Mjera 12.2. Unaprjeđenje 

sustava gospodarenja otpadom i 

poticanje prijelaza na kružno 

gospodarstvo 

 

 

 

U TIJEKU 

 

 

 

663.61 EUR 

U izvještajnom razdoblju u tijeku je bila izrada Plana 

gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2023. 

– 2028., što je temeljni dokument za izradu županijskih 

Planova gospodarenja otpadom, uslijed čega nije izrađen ni 

Plan gospodarenja otpadom Šibensko-kninske županije. 

Provedbom mjere planiraju se ostvariti ključne aktivnosti 

korištenja modela kružnog gospodarenja, uspostave centara 

za ponovnu uporabu materijala, unaprjeđenja sustava 

zbrinjavanja otpada, promocije i edukacije lokalnog 

stanovništva o važnosti održivog gospodarenja otpadom i 

nužnosti recikliranja i aktivnosti poticanja kućnog 

kompostiranja, što uključuje i nabavu i distribuciju kućnih 

kompostera te edukaciju putem radionica i promotivnih 

materijala. 

Mjera 12.3. Unaprjeđenje 

kvalitete i dostupnosti 

vodoopskrbne infrastrukture te 

sustava odvodnje i obrade 

 

U TIJEKU 

 

37.743,18 EUR 

Provedba mjere predviđena je od strane JLS Šibensko-kninske 

županije, te je sukladno predviđenoj dinamici ostvareno 

sufinanciranje projektne dokumentacije za projekte razvoja i 
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otpadnih voda, kao i ostalih 

oblika komunalne 

infrastrukture 

obnove vodoopskrbnog sustava, te za projekte razvoja i 

obnove sustava odvodnje i oborinskih voda. 

Mjera 13.1. Unaprjeđenje 

cestovnog prometa 
U TIJEKU n/p 

Provedbeni mehanizmi mjere proračunski su programi 

jedinica lokalne samouprave te državnog proračuna. 

Mjera 13.2. Unaprjeđenje 

pomorskog prometa 
U TIJEKU 816.245,27 EUR 

Provedba mjere predviđena je realizirana sukladno 

predviđenoj dinamici, uz ostvarenje ključnih aktivnosti za 

provedbu mjere. Ključne aktivnosti koje doprinose provedbi i 

koje su u izvještajnom razdoblju bile u tijeku su aktivnosti 

unaprjeđenja pomorskog prometa kroz poticanje 

transformacije morskih luka u zelene luke, obnova i 

modernizacija manjih pristaništa i komunalnih vezova, 

podrška projektima razvoja individualnog pomorskog prometa 

na otocima i priobalju, aktivnosti poticanja projekata s 

doprinosom razvoju dužobalne mobilnosti i podrška 

projektima razvoja nautičke infrastrukture i prilagodbe 

ostvarenju “zelenih” ciljeva. 

Mjera 13.3. Unaprjeđenje 

pješačkog i biciklističkog 

prijevoza 

U TIJEKU n/p 
Provedbeni mehanizmi mjere proračunski su programi 

jedinica lokalne samouprave te državnog proračuna. 

Mjera 13.4. Modernizacija i 

povećanje dostupnosti javnog 

prijevoza 

U TIJEKU 339.106,78 EUR 

Provedba mjere kasnila je u odnosu na predviđenu dinamiku. 

U izvještajnom razdoblju u tijeku je bila izrada Masterplana 

prometnog razvitka funkcionalne regije Srednje Dalmacije, 

pripremala se natječajna dokumentacija za izbor Operatera za 

obavljanje Usluge Javnog linijskog prijevoza putnika na 

području Šibensk-kninske županije, čime se doprinosi  

ostvarenju dostupnog i modernog te učinkovitog sustava 

javnog prijevoza, odnosno održiva mobilnost,  te uvođenju 

modernih, automatiziranih sustava naplate javnog prijevoza i 

primjene pametnog upravljanja prometom koji će dodatno 

učiniti promet učinkovitijim i čišćim. 

Mjera 14.1. Poticanje 

revitalizacije gospodarstva i 

društva na otocima i razvoj 

pametnih otoka 

U TIJEKU - 

U  izvještajnom razdoblju  je sukladno predviđenoj dinamici 

Šibensko-kninska županija osigurala financijsku i tehničku 

pomoć za dva projekta na otocima čija je svrha poticanje 

revitalizacije gospodarstva i stanovništva otoka kroz 

aktivnosti revitalizacije primarnih djelatnosti, razvoj 

selektivnih oblika turizma i turističkih proizvoda, poticanje 

kulturnih sadržaja i organizacija mobilnih ambulanti i 

ljekarni. 

Mjera 14.2. Poticanje 

revitalizacije gospodarstva i 

društva potpomognutih i 

brdsko-planinskih područja 

U TIJEKU 

 

- 

 

Sukladno predviđenom Planu, Šibensko-kninska županija je u 

izvještajnom razdoblju poticala razvoj kulturnih sadržaja i 

razvoj selektivnih oblika turizma i turističkih proizvoda prema 

turističkim potencijalima potpomognutih i brdsko-planinskih 

područja u svrhu poboljšanja kvalitete života i poticanja 

pozitivnih demografskih promjena. 



 

  

Mjera 

Status 

provedbe 

mjere 

Proračunska 

sredstva iskorištena 

u 2022. 

Opis statusa provedbe mjere 

Mjera 15.1. Poticanje održivog 

razvoja urbanih područja te 

razvoj pametnih gradova i sela 

U TIJEKU - 

U izvještajnom razdoblju je Šibensko-kninska županija 

osigurala financijsku ili tehničku pomoć za 16 projekata s 

ciljem promicanja aktivnosti podrške revitalizaciji 

gospodarstva i društva urbanih i ruralnih prostora uz 

poticanje razvoja pametnih gradova i sela, podrške 

aktivnostima održivog razvoja urbanog područja i s ciljem 

podrške jačanju pozicije regionalnog gospodarstva u 

nacionalnim i europskim lancima vrijednosti.  



4. Doprinos ostvarenju ciljeva javnih politika 

 

Posebni ciljevi Provedbenog programa ŠKŽ u svim strateškim odrednicama razvoja usklađeni 

su sa Planom Razvoja Šibensko-kninske županije  kao i s  Nacionalnom razvojnom strategijom 

Republike Hrvatske do 2030. godine te svim ostalim relevantnim regionalnim i nacionalnim 

razvojnim planovima.  

Također, svi planirani strateški projekti i aktivnosti koje su/biti će realizirane ovim programom 

usklađeni su s dokumentima prostornog uređenja, odnosno s Prostornim planom Šibensko-

kninske županije i pripadajućim prostornim planovima jedinica lokalne samouprave.  

U nastavku su navedeni najvažniji rezultati koje je samoupravna jedinica ostvarila tijekom 

izvještajnog razdoblja (2022.) u okviru ciljeva utvrđenih u Provedbenom programu ŠKŽ, a čime 

je ostvaren doprinos ostvarenju strateških ciljeva Nacionalne razvojne strategije RH do 2030. 

godine. 

 

Posebni cilj Doprinos ostvarenju strateških ciljeva Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 

2030. 

1. Razvoj diversificiranog 

gospodarstva 

Realizacijom Posebnog cilja 1. izravno smo doprinijeli 

ciljevima NRS 2030. kroz mjere i aktivnosti usmjerene na 

pružanje podrške gospodarstvenicima u razvoju 

subvencioniranjem kamata na poduzetničke kredite i 

dodjelom poticajnih sredstava gospodarskim subjektima 

te poticanjem primjene inovativnih, digitalnih i održivih 

rješenja za potrebe veće povezanosti gospodarskih 

subjekata, te kroz mjere i aktivnosti podrške razvoju 

diversificiranog, otpornog i fleksibilnog turizma. 

Pojačanom provedbom marketinških aktivnosti također se 

ostvario doprinos ciljevima NRS 2030. 

 

 

STRATEŠKI CILJ 1. Konkurentno i 

inovativno gospodarstvo 

 

STRATEŠKI CILJ 9. Samodostatnost u 

hrani i razvoj biogospodarstva 

 

STRATEŠKI CILJ 13. Jačanje 

regionalne konkurentnosti 2. Razvoj konkurentne i 

održive poljoprivrede i 

ribarstva 

Pružanjem podrške modernizaciji poljoprivredne 

djelatnosti, poticanjem i educiranjem o brendiranju 

proizvoda te poticanjem razvoja kvalitetnog i učinkovitog 

sustava navodnjavanja i ulaganjem u specifične oblike 

primarnog sektora izravno se doprinosi strateškim 

ciljevima NRS 2030. 

Doprinos se također ostvario i kroz poticanje razvoja 

lokalnih prehrambenih lanaca i poticanje razvoja 

potporne infrastrukture i novih tehnologija i praksi u 

sektoru ribarstva i akvakulture. 

3. Revitalizacija i 

valorizacija kulturne 

baštine uz razvoj 

kreativnih industrija i 

kulturnih sadržaja 

U okviru Posebnog cilja 3., mjere i aktivnosti bile su 

usmjerene na obnovu i valorizaciju kulturne baštine, 

podršku aktivnostima zaštite tradicijskih oblika gradnje, 

turističku valorizaciju  arheoloških nalazišta, provedbu 

radova obnove i zaštite te poticanje dodatnog razvoja i 

unaprjeđenja kulturnih ustanova, događanja i 

manifestacija, čime smo izravno doprinijeli Strateškom 

cilju 3. NRS 2030.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRATEŠKI CILJ 2. Obrazovani i 

zaposleni ljudi 

 

4. Razvoj kvalitetnog 

odgojno-obrazovnog 

sustava u skladu s 

potrebama društva i 

gospodarstva 

Izravan doprinos Strateškom cilju 2. NRS 2030. ostvarili 

smo kroz provedbu mjera proširenja infrastrukture i 

opremanja odgojno obrazovnih ustanova na području 

Županije te kroz ostvaren doprinos povećanju kvalitete 

obrazovanja i usklađivanje obrazovanja s potrebama na 

tržištu rada modernizacijom i digitalnom tranzicijom 

obrazovnih ustanova.  



Posebni cilj Doprinos ostvarenju strateških ciljeva Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 

2030. 

5. Osnaženje kapaciteta i 

modernizacija javne 

uprave i civilnog sektora 

Doprinos Strateškom cilju 3. NRS 2030. ostvaren je kroz 

niz aktivnosti kao što je povećanje broja projekata za koje 

je pružena tehnička pomoć u okviru prijave za natječaje 

na projekte i kroz održavanje javnih događanja, radionica 

i aktivnosti udruga civilnog društva. 

STRATEŠKI CILJ 3. Učinkovito i 

djelotvorno pravosuđe, javna uprava i 

upravljanje državnom imovinom 

 

STRATEŠKI CILJ 5. Zdrav, aktivan i 

kvalitetan život 

 

STRATEŠKI CILJ 6. Demografska 

revitalizacija i bolji položaj obitelji 

 

STRATEŠKI CILJ 7. Sigurnost za 

stabilan razvoj 

 

STRATEŠKI CILJ 11. Digitalna 

tranzicija društva i gospodarstva 

6. Poboljšanje kvalitete i 

dostupnosti zdravstvenih 

i socijalnih usluga 

Posebni cilj 6. doprinosi Strateškom cilju 5. NRS 2030. 

provedbom projekata unaprjeđenja infrastrukture u 

zdravstvu i nabavkom novih vozila, sufinanciranjem 

projekata iz područja zdravstva, stipendiranjem 

studenata, poboljšanjem kvalitete i povećanjem smještaja 

u domovima za starije i nemoćne te sufinanciranjem 

projekata iz područja socijalne skrbi i projekata 

veteranskih udruga i udruga Domovinskog rata. 

7. Promicanje zdravog i 

aktivnog života kroz 

sport i rekreaciju 

Provedbom Posebnog cilja 7. ostvaren je doprinos 

Strateškom cilju 5. NRS 2030. ulaganjem u školske 

sportske dvorane i financiranjem udruga kroz program 

sportskih udruga i društava. 

8. Povećanje kvalitete 

života s naglaskom na 

obitelj i mlade 

Posebni cilj 8. doprinio je Strateškim  ciljevima 5. i 6. 

provedbom aktivnosti razvoja programa i olakšica za 

obitelji s novorođenom djecom i za obitelji s većim brojem 

djece, razvojem programa poticanja realizacije prvog 

stambenog objekta s naglaskom na mlade obitelji te 

stipendiranjem učenika i studenata, osobito u deficitarnim 

zanimanjima. 

9. Jačanje otpornosti i 

sigurnosti Šibensko-

kninske županije 

Jačanje otpornosti i sigurnosti ŠKŽ ostvarilo se nabavom 

opreme u svrhu modernizacije i jačanja kapaciteta 

sustava civilne zaštite te ulaganjem u povećanje 

sigurnosti javnih površina kroz aktivnosti ulaganja u 

sigurnost na javnim površinama u urbanim prostorima. 

Provedbom navedenog, ostvaren je doprinos ostvarivanju 

Strateškog cilja 7. Sigurnost za stabilan razvoj. 

10. Digitalna 

transformacija društva i 

gospodarstva 

Postizanjem veće pokrivenosti širokopojasnom mrežom te 

prilagodbom gospodarstva Županije potrebama 

digitalnog društva i tržišta izravno se doprinijelo 

Strateškom cilju 11. Digitalna tranzicija društva i 

gospodarstva. 

11. Razvoj održivog sustava 

zaštite okoliša, očuvanja 

prirodne baštine i 

upravljanja prirodnim 

resursima 

Doprinos Posebnom cilju 11. ostvaren je kroz održivo 

upravljanje, zaštitu i valorizaciju prirodne baštine, kroz 

provedbu aktivnosti obnove i valorizacije zapuštenih i 

napuštenih područja te kroz podršku projektima čiji je cilj 

povećanje otpornosti na posljedice klimatskih promjena i 

ojačavanje sustava zaštite od antropogenih i prirodnih 

rizika. Na ovaj način pridonosi se Strateškom cilju 8. 

Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost 

NRS 2030.. 
 

STRATEŠKI CILJ 8. Ekološka i 

energetska tranzicija za klimatsku 

neutralnost 

 

STRATEŠKI CILJ 10. Održiva 

mobilnost 

12. Zelena i energetska 

tranzicija 

Poticanje zelene i energetske tranzicije ostvareno je kroz 

izradu Akcijskog plana energetske učinkovitosti, čime se 

potiče razvoj energetski učinkovitog i neovisnog 

privatnog i javnog sektora kroz poticanje energetske 

učinkovitosti i racionalizaciju potrošnje, a time se 

doprinosi Strateškom cilju 8. NRS 2030. 

13. Razvoj održive 

mobilnosti 

Strateški cilj 10. Održiva mobilnost u okviru NRS 2030. 

ostvario se kroz aktivnosti unaprjeđenja organizacije i 

dostupnosti javnog prijevoza, unaprjeđenje pomorske 

mobilnosti integriranjem zelenih mjera te izgradnjom i 

modernizacijom luka u nadležnosti županijske lučke 

uprave. 



Posebni cilj Doprinos ostvarenju strateških ciljeva Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 

2030. 

14. Poticanje ravnomjernog 

razvoja otoka, 

potpomognutih i brdsko-

planinskih područja 

Podrška aktivnostima revitalizacije gospodarstva i 

društva otoka i poticanje razvoja pametnih otoka, kao i 

razvoj kulture i kulturne infrastrukture na otocima i u 

brdsko-planinskim područjima doprinijeli su revitalizaciji 

gospodarstva na području otoka i brdsko-planinskih 

područja, što doprinosi Strateškom cilju 12. NRS 2030. 

 

 

STRATEŠKI CILJ 12. Razvoj 

potpomognutih područja i područja s 

razvojnim posebnostima 

 

STRATEŠKI CILJ 13. Jačanje 

regionalne konkurentnosti 

15. Razvoj pametnih i 

održivih gradova i sela u 

kontekstu jačanja 

pozicije regionalnog 

gospodarstva 

Poseban cilj 15. osigurava implementaciju koncepta 

pametnih gradova i sela putem aktivnosti pružanja 

podrške revitalizaciji gospodarstva i društva urbanih i 

ruralnih prostora uz poticanje razvoja pametnih gradova 

i pametnih sela, što doprinosi Strateškom cilju 13. NRS 

2030. 

 

 

5. Prilozi 

 

Prilog 1. Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa ŠKŽ za 2022.g. 
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