



Naručitelj: Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije  
Adresa: Prilaz tvornici 39, 22 000 Šibenik  
OIB: 21715496907

Na temelju članka 20. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) naručitelj donosi:

## II. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2015. GODINU

Redni broj	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave, ako je poznata [kn]	Vrsta postupka javne nabave	Naznaka sklapanja li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka javne nabave	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>EU Projekt IPA IIIC - Uređenje biciklističke staze Miljevci i uređenje biciklističke staze na rubnom području NP Krka</b>							
1	01/15	UREĐENJE BICIKLISTIČKE STAZE MILJEVCI I UREĐENJE BICIKLISTIČKE STAZE NA RUBNOM PODRUČJU NP KRKA	675.486,30	Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti	Ugovor	I kvartal	120 dana
<b>Projekt IPA IIIC - Uređenje i opremanje Razvojno - inovacijskog centra iNavis u Šibeniku</b>							
2	02/15	NABAVA, DOPREMA I MONTAŽA UREDSKOG, RADIONIČKOG I LABORATORIJSKOG NAMJEŠTAJA I OPREME ZA POTREBE ISTOČNOG KRILA OBJEKTA INAVIS U ŠIBENIKU	267.729,49	Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti	Ugovor	II kvartal	60 dana
3	03/15	LABORATORIJSKA OPREMA ZA ISPITIVANJE MEHANIČKIH I KEMIJSKIH SVOJSTAVA MATERIJALA ZA POTREBE ISTOČNOG KRILA OBJEKTA INAVIS U ŠIBENIKU	790.957,05	Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti	Ugovor	II kvartal	60 dana

4	04/15	RADIONIČKI STROJEVI I ALATI ZA POTREBE ISTOČNOG KRILA OBJEKTA INAVIS U ŠIBENIKU	223.034,49	Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti	Ugovor	III kvartal	90 dana
5	05/15	NABAVA, DOPREMA I INSTALACIJA UREĐAJA ZA NERAZORNA ISPITIVANJA MATERIJALA I UREĐAJA (ULTRAZVUK I RENDGEN) ZA ZAVARIVANJE ZA POTREBE ISTOČNOG KRILA OBJEKTA INAVIS U ŠIBENIKU	534.155,18	Otvoreni postupak male vrijednosti	Ugovor	III kvartal	60 dana

### BAGATELNA NABAVA

Redni broj	Predmet nabave	I. IZMJENA Procijenjena vrijednost nabave (kn)	II. IZMJENA Procijenjena vrijednost nabave (kn)	Planirani početak
1	Električna energija i mrežarina	36.000,00	<b>36.000,00</b>	
2	Motorni benzin i dizel gorivo	21.600,00	<b>21.600,00</b>	
3	Najam poslovnog prostora	36.800,00	<b>36.800,00</b>	
4	Knjigovodstvene usluge	28.800,00	<b>28.800,00</b>	
5	Čišćenje i pranje poslovnih prostorija	28.800,00	<b>28.800,00</b>	
<b>EU Projekt IPA IIIC - Uređenje biciklističke staze Miljevci i uređenje biciklističke staze na rubnom području NP Krka</b>				
6	Nadzor građevinskih radova nad uređenjem biciklističkih staza Miljevci i rubno područje NP Krka	25.000,00	<b>25.000,00</b>	

<b>EU projekt – Razvoj Partnerskog vijeća za tržište rada Šibensko-kninske županije</b>				
7	Intelektualne usluge	22.762,88	<b>22.762,88</b>	
<b>MRRFEU - Jačanje ljudskih potencijala za pripremu i korištenje EU fondova</b>				
8	Intelektualne usluge	0,00	<b>38.400,00</b>	
<b>EU Projekt IPA IIIC - Uređenje i opremanje Razvojno - inovacijskog centra iNavis u Šibeniku</b>				
9	Dizajn i izrada signalizacije i dekorativnih elemenata interijera	0,00	<b>37.850,00</b>	
10	Isporuka i montaža rezalice i seta za hladno lijevanje za laboratorij	0,00	<b>57.621,00</b>	
11	Isporuka programskog paketa za računalno potpomognuto konstruiranje	0,00	<b>108.902,00</b>	

## II.

Ove II. izmjene i dopune Plana nabave za 2015. godinu objavit će se na internetskoj stranici Javne ustanove Razvojna agencija Šibensko – kninske županije: [www.rra-sibenik.hr](http://www.rra-sibenik.hr)

KLASA: 400-09/14-01/02  
 URBROJ: 2182/1-09/1-15-03  
 Šibenik, 07. prosinca 2015. godine

Odgovorna osoba naručitelja:  
 Ravnateljica: Mira Lepur

